

## Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí

podle zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel

Objednatel: **Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, 289 22**

IČ 00239402

DIČ CZ00239402

tel.: +420 325 510 533

Zhotovitel : **STAVOKOMPLET s. r.o., Královická 251, 250 61 Zápy**

IČ 470 52 945

DIČ CZ47052945

tel.: +420 326 906 087

Zplnomocnění zástupci

### Investor

Jméno: Libor Buľa

Funkce: TDI

### Zhotovitel

Jméno: Marcel Hrdlička

Funkce: stavbyvedoucí

Ostatní účastníci řízení:

Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci převjímací řízení ucelené části stavby

Číslo a název objektu:

Název stavby: „Lysá nad Labem –  
ul. 28. října“

Místo: Lysá nad Labem

Kraj:  
Středočeský

Číslo stavby : 54

Generální projektant: Centrum služeb Staré Město, Převrátilská  
330, TÁBOR 390 01

Zahájení prací: 29.10.2019

Smlouva o dílo č. :

Ukončení prací : 22.4.2020

**Základní popis:**

Jedná se o rekonstrukci ulice 28. října v Lysé nad Labem včetně inženýrských sítí: splašková i dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, přeložka optického kabelu CETIN. Byl proveden nový povrch vozovky ze zámkové dlažby a napojení na stávající asfaltovou komunikaci.

**Popis objektů:**

Průběh a výsledky provedených zkoušek:

Cena dle SOD: 10 499 940,- Kč bez DPH  
Cena víceprací :

Hodnota předávaného objektu v rozsahu skutečně provedených prací byla vyfakturována podle soupisu provedených prací,

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle soupisu provedených prací a dle smlouvy o dílo. Práce byly provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami, dle projektové dokumentace a dle pozdějších dílčích změn a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy sobě nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání). Pokud se provedení v některých částech odlišuje od PD, stalo se tak po dohodě zhotovitele a zástupců investora za souhlasu projektanta a příslušných orgánů státní správy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho subdodavateli:

Vady a nedodělky byly odstraněny.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

Vady a nedodělky byly odstraněny.

**Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem.**

Objednatel prohlašuje, že přejímá stavbu (nebo ucelenou část) - objekt dnem ..... do vlastní správy a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků na mimo shora uvedené.

Za investora: PaedDr. Jan Štěpánek

Za zhotovitele: p. Burda – jednatel společnosti

Ostatní účastníci:

**WARANTIA**

Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mětník  
IČ: 015 58 994  
mob.: 606 601 939

**STAVOKOMPLET**  
s.r.o.  
Zápy, Kralovická 251  
280 01 BRANDÝS n. L.  
IČO: 47052945  
DIČ: CZ47052945

Přejímací řízení zahájeno dne 23.4.2020.....a skončeno dne 23.4.2020.....

Přílohy: Výpisu z Katastru pozemků zpracované firmou Geoka, provedl

Rozdělovník :

Objednatel: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, 289 22

Zhotovitel : STAVOKOMPLET s.r.o.